Stima dei Tempi per il Sistema di Recupero Informazioni
Questa griglia riassume i tempi stimati per lo sviluppo del sistema che integra Excel e Access per il recupero delle informazioni sui prodotti. La stima è basata su un approccio modulare e tiene conto delle principali fasi di sviluppo.
	Fase
	Descrizione
	Tempo Stimato

	1. Analisi iniziale
	Definizione dettagliata dei requisiti con l'ufficio Acquisti: volumi dati, campi da gestire, criteri di ricerca.
	1-2 giorni

	2. Preparazione Database Access
	Creazione della struttura del database Access con i campi richiesti (Titolo Italiano, Titolo Originale, Codice OnAir, ecc.). Caricamento dati di esempio.
	1 giorno

	3. Sviluppo del plugin (.xlam)
	Scrittura del codice VBA: maschera di ricerca, connessione ADO a Access, logica di aggiornamento Excel.
	3-4 giorni

	4. Personalizzazione Ribbon
	Creazione della scheda personalizzata nel Ribbon di Excel per lanciare la maschera di ricerca.
	0.5-1 giorno

	5. Sicurezza e protezioni
	Protezione del database Access con password e protezione del plugin VBA con possibile firma digitale.
	1 giorno

	6. Test e debugging
	Test del sistema in ambiente controllato: connessione Access, maschera, aggiornamento Excel.
	2 giorni

	7. Documentazione
	Creazione di una guida per l'uso del plugin e istruzioni per l'installazione.
	1 giorno

	8. Distribuzione e installazione
	Installazione del plugin su macchine utenti e verifica funzionalità in ambiente reale.
	1-2 giorni


Nota: La stima complessiva è di circa 8-12 giorni lavorativi. I tempi potrebbero variare in base a eventuali complicazioni o feedback ricevuti durante lo sviluppo.




